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Premessa

La presente nota ha I'obbiettivo di indicare la metodologia e I'approccio utilizzato dal
gruppo di lavoro, composto da BPSEC S.r.I. e MWH SpA, nel redigere il Piano Economico
Finanziario (PEF) del Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti di Amga Legnano SpA.

Questa nota e da intendersi propedeutica e collegata al PEF redatto.

E stato definito di suddividere il progetto in due lotti, il Lotto “0” e il Lotto “1”, che sono
rappresentati graficamente nella Planimetria allegata (allegatol: ES1 3.4 Suddivisione
Lotto “0” e Lotto “1”) alla presente nota.

In data 14 luglio 2016 & stata presenta ad Amga Legnano SpA tale proposta di
suddivisione.

La suddivisione & stata per lotti funzionali in quanto il Progetto del Centro Integrato per
la Gestione dei Rifiuti & composto da due attivita distinte, la prima (lotto 0) relativa alla
gestione del vetro, della raccolta dei cestini pubblici e dei rifiuti derivanti dallo
spazzamento strade, e la seconda (lotto1) relativa alla produzione di energia da forsu.

In data 25 luglio 2016 Amga ha confermato a BP SEC mezzo email I'impostazione di
suddivisione lotto “0” e lotto “ 1”.

Amga Legnano SpA potra gestire direttamente la parte relativa al lotto “0”, in quanto
trattasi di attivita affini alle operazioni che gia svolge presso la piattaforma ecologica
adiacente al sito di realizzazione del progetto.

La parte dell'impianto relativa alla produzione di energia e compostaggio della forsu
verra data in concessione a terzi a partire dalle fasi di progettazione definitiva, esecutiva
e poi di gestione operativa dell’'impianto.

| dettagli relativi alla suddivisione sono riportati nel paragrafo seguente.

Ripartizione importi opere tra Lotto 0 e lotto 1

Il progetto complessivo prevede un importo dei lavori a base d’asta di € 16.050.000,00
oltre alle somme per oneri sicurezza pari ad € 450.000,00 per un totale di €
16.500.000,00.

A questi importi devono aggiungersi € 500.000,00 ( comprensivi di sicurezza) per le
ulteriori opere richieste in fase di Conferenza dei servizi.

Volendo suddividere i lavori in un primo lotto “0” da realizzare immediatamente con
avvio dei lavori entro il corrente mese di Dicembre ed un secondo lotto “1” da affidare
mediante procedura di concessione, si propone la seguente suddivisione.

Nel primo lotto”0” verranno eseguite opere non strettamente dipendenti con I'impianto
di coproduzione di energia e di compostaggio della FORSU , quali I'Edificio “Vetro+terre
spazzamento-+rifiuti cestini” e I'impianto di lavaggio automezzi.
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L'importo lordo di questi interventi , tra opere civili, opere elettromeccaniche, strade e
piazzali, sistemazioni a verde,sistemi di drenaggio, scavi, rinterri, demolizioni, cavidotti,
condotte aspirazione aria esausta, impianti elettrici e di terra ecc. ammonta a stimati €
745.390,00 per lavori, oltre ad € 21.000,00 per oneri sicurezza, qundi ad un totale di €
766.390,00.

Ne consegue la seguente ripartizione delle opere:

* Lotto “0”: € 745.390,00 per lavori oltre € 21.000,00 per oneri sicurezza pari ad €
766.390,00

e Lotto “1”: € 15.304.610,00 per lavori oltre € 429.000,00 per oneri sicurezza pari
ad € 15.733,610;

a questi importi devono aggiungersi € 500.000,00 per ulteriori opere derivanti da
prescrizioni emerse dall’Autorizzazione della Citta Metropolitana di Milano.

L'importo dell’investimento per lavori e sicurezza da porre a base del piano finanziario
della gara di concessione viene quindi ad essere definito in:
e € 15.304.610,00 meno ribasso di mercato del 20% per un totale pari a €
12.243.688,00;
e €£429.000,00 per oneri di sicurezza;
e € 500.000,00 meno ribasso di mercato del 20% per un importo pari a €
400.000,00 per ulteriori opere:

Per un totale ribassato di € 13.072.688,00 che saranno posti a base del piano finaziario
di investimento oltre ad € 150.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva.

Tempistiche

Di seguito si riporta un ipotesi di crono programma di massima della realizzazione dei
lottiO e 1.

Si specifica che il crono programma di dettaglio verra redatto in fase di progettazione
esecutiva.

L'ipotesi di massima riportata € coerente con le prescrizioni tempistiche contenute
all'interno dell’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°10983/2015 del 3 dicembre 2015.

CRONOPROGRAMMA | Dic16 | 1°sem2017 |2°sem2017 |1°sem2018 |2°sem2018 |note
Lotto 0 Awvio Fine lavori nel
lavori 2°sem 2017
Lotto 1 Affidamento Fine lavori
lavori marzo dicembre 2018
2017

Tab 1 cronoprogramma
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